Приложение 1

                                       к приказу №  

  от 20.04.2012 г. № 01-14/45/1   

 План работ по внедрению ЭЖ/ЭД.
	№
	Задачи
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Выбор ЭЖ и отражение выбора в системе оперативного мониторинга
	до 1 апреля 2012 года
	Солоницына В.С.,директор 

	2. 
	Регистрация в форуме «Информационная образовательная среда» для участия в обмене информацией с координаторами процесса введения ЭЖ из других общеобразовательных учреждений и окружных управлений образования
	с 1 апреля 2012 года
	Берендеев А.С., системный администратор

	3. 
	Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц
	до 23 апреля 2012 года
	Берендеев А.С., системный администратор

	4. 
	Разработка локальных актов о ведении ЭЖ
	до 30 апреля 2012 года
	Берендеев А.С., системный администратор

Солоницына В.С.,директор

	5. 
	Ознакомление педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с возможностями ЭЖ по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по их использованию
	до 1 мая 2012 года
	Берендеев А.С., системный администратор



	6. 
	Обучение навыкам работы с ЭЖ педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание технической и методической помощи
	до 1 сентября 2012 года
	Берендеев А.С., системный администратор



	7. 
	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, Получение согласия на обработку персональных данных

	до 1 сентября 2012 года
	Бузмакова Т.В., зам.директора по ВР, классные руководители

	8. 
	Регулярное отражение процесса ведения ЭЖ в системе оперативного мониторинга
	с 1 сентября 2012 года ежемесячно
	Солоницына В.С.,директор


